福建福海创石油化工有限公司


福海创PTA变电所部分变频器更换工程招标说明书
1、 工程概况

1.1 工程名称：福海创石化PTA变电所部分变频器更换工程

1.2 工程地点：漳浦县古雷开发区腾龙路86号PTA厂区
1.3 工程期限：决标后在规定的5个日历天内完成更换安装、调试，竣工后5个日历天内完成系统竣工图纸更新。
1.4 工程范围：福建福海创石油化工有限公司变电所内：RV-6511A1/A2/B1/B2/C1（5.5KW 5台）、RV-6501A/B、RV-6502A/B、RV-3503A(11KW 5台)、P-603A/B/C-1/2(37KW 6台)共16台电机控制变频器由圣诺创尼科更换安装为ABB-ACS880变频器，并调试完成、系统图纸更新；详见附件1：《工程量清单》；变频器由福海创公司提供，承揽商需提供安装导轨、电缆号码管、线鼻子、螺栓螺母等安装材料一批，详见附件2：《工程项目材料清单》。
2 、资质要求：

2.1 承揽商须为具备机电设备安装工程经验；变频器安装、调试、维修经验的法人，施工人员须持有安装电工证。
3、工程内容：

3.1 拆除原圣诺创尼科变频器及附属电抗器，主回路、控制回路线等。
3.2 新安装ABB-ACS880变频器及附属滤波器主回路、控制回路线接线。

3.3 对新安装ABB-ACS880变频器进行空载、带载调试。

3.4 提供新安装ABB-ACS880变频器系统原理接线图及参数设置明细。

4 、施工要求：
4.1承揽商报价前需跟福海创工程师详细确认工程量，详细了解系统的运行控制方式、参数，详细了解新安装ABB-ACS880变频器型号、安装规格尺寸，所需安装辅材等，决购后不得以任何理由要求追加费用。

4.2 决标后7天内提供新装变频器系统原理接线图及参数设置明细、说明给我司审核。

4.3 该工程在福海创公司PTA装置大修期间完成，具体时间另行通知，但必须在5个日历天内完成更换安装、调试；承揽商须做好施工计划并配备足够施工人员，在规定的时间内完成，不得因施工拖延PTA装置开车进度。
4.4拆除原圣诺创尼科变频器施工要求：

4.4.1拆除前详细了解变频器的参数、接线、控制、运行方式。
4.4.2拆除过程中做好所拆电缆的记号、绝缘。
4.4.3保护好所拆变频器及附属设备、电缆；使所拆设备能二次利用标准。
4.5 新安装ABB-ACS880变频器及附属滤波器施工要求：

4.5.1安装前详细了解ABB-ACS880变频器参数、接线、控制、运行方式。

4.5.2开箱检查变频器元件无损伤裂缺陷，附件备件齐全，产品合格证，技术资料说明书齐全。
4.5.3 严格按照ACS880-01变频器硬件手册安全须知、机械安装、电气安装规范安装。
4.5.3 变频器的上下部分要留有足够的空间用于冷却空气的流动，利于服务和维护，上方：≧200mm 下方：≧300mm。
4.5.4 按照提供的系统原理接线图接线，变频器的所有的控制线都应采用屏蔽线。控制线与主电路之间的距离应不小于100mm，并应尽量不和主电路交叉，必须交叉时应采用垂直交叉的方式。
4.5.5 按图敷设柜内的控制线，敷设要符合要求布线合理、美观整齐。控制线校线后用号码管标注线号，压接接线鼻子，用镀锌螺丝，弹簧垫连接在每个端子上，一个端子压一根线，最多不能超过两根，并且两根线之间加平垫圈，多股线应刷锡不准有断股。
4.5.6所有接地保护导体都必须正确的连接到端子，端子必须牢固可靠。

4.5.7完成后检查接线是否有误，电线的线屑、金属屑、短断头及其螺杆、螺母是否掉落在变频器内部，电线是否有松动，端子接线的裸露部分是否与别的端子带电部分相碰，是否触及了变频器外壳。

4.6 新安装ABB-ACS880变频器进行空载、带载调试施工要求：
4.6.1严格按照ABB-ACS880变频器固件手册，详细了解变频器参数、接线、控制、运行方式，在福海沧电气工程师及生产配合下进行空载、带载调试。
4.6.2电机空载调试：DCS、本柜、现场等操作测试各运行、显示、反馈、联锁等信号；观察电机转动方向是否与要求一致；电机转动过程是否灵活、平稳，震动是否正常。

4.6.3电机带载调试：DCS、本柜、现场等操作测试各运行、显示、反馈、联锁等信号；电机设置最小频率-最大频率过程使电机转速上升到生产机械所要求的最大转速，观察启动过程转速、电流变化是否正常平稳，各信号是否正常。变频器停机是否平稳，观察直流电压变化情况，是否过高等。
4.7提供新安装ABB-ACS880变频器系统接线图及参数设置明细要求：
4.7.1决标后亲临现场，详细了解圣诺创尼科、ABB-ACS880变频器硬件、传动、控制及接线、运行、显示、反馈、联锁等。
4.7.2在福海沧提供原变频器说明书、接线、控制图纸的基础上设计、制作新变频器系统原理接线图及参数设置明细、说明给福海创审核。

4.7.3 决标后7天内提供图纸，便于安装调试，安装调试过程中如有改动必须标识清楚；工程竣工后5天内提供竣工图。

4.8 本案以“变频器更换后正常使用一个月”为竣工验收标准。
5、 其它说明
5.1 承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对相关设施、设备及附件等造成的损坏由承揽商负责修复和赔偿。
5.2所需施工机具、劳保用品有承揽商自备；当天施工产生的垃圾须及时运送至指定地点存放，不得随意丢弃。施工结束时要做到“工完、料尽、场地清”。
5.3 施工过程中，福海创随时对施工质量进行监督检查，对发现的问题，承揽商依要求积极改善，并不得以此作为延误工期的理由。
5.4 承揽商施工期间不允许进入与施工无关的区域，在指定的地点休息。
5.5 承揽商施工期间须遵守国家法律和福海创公司的各项规章制度,接受福海创公司QHSE部举行的工安培训并签订《安全环保协议书》；办理临时出入证，食宿自理。
5.6报价须包含税金、管理费用等杂项费用及工安费用。

附件1：工程量清单
附件2：工程项目材料清单
附件3：RV-6511/ RV-6501/ RV-3503系统控制原理图

附件4：P-603系统控制原理图
 设备管理部电气管理团队

                                                       2019-02-25
附件1：

	PTA变电所部分变频器更换工程量清单



	项次
	施工项目
	单位
	数量
	备注

	1
	制图ABB-ACS880变频器系统原理接线图及参数设置明细
	份
	16
	

	2
	RV-6511A1/A2/B1/B2/C1：（变频器圣诺创尼科：STD-P-T4-005）更换为( 变频器ABB:ACS880-01-017A-3(7.5) )
	套
	5
	1、 RV-6511A1/A2/B1/B2/C1 

电机机功率：5.5KW
2、 圣诺创尼科：STD-P-T4-005 功率：5.5-7.5KW

3、 ABB:ACS880-01-017A-3
功率：7.5KW

	3
	RV-6501A/B  RV-6502A/B RV-3503A：（变频器圣诺创尼科：STD-P-T4-005）更换为( 变频器，ABB:ACS880-01-017A-3(15) )
	套
	5
	1、 RV-6501A/B  RV-6502A/B RV-3503A 

电机功率：11KW

2、 圣诺创尼科: STD-P-T4-011
功率：11-15KW

3、 ACS880-01-032A-3(15)
功率：15KW

	4
	P-603A/B/C-1/2: （变频器圣诺创尼科：STD-P-T4-055）更换为(变频器ABB: ACS880-01-105A-3(55))
	套
	6
	1、P-603A/B/C-1/2 

   电机功率：37KW

2、圣诺创尼科: STD-P-T4-055
功率：55-75KW

3、ACS880-01-105A-3(55)
功率：55KW

	 3
	系统调试
	套
	   16
	须空载、带载调试正常


附件2：
	PTA变电所部分变频器更换工程材料清单



	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	号码管
	ф1.5
	批
	1
	

	2
	变频器、滤波器安装导轨
	
	套
	   16
	

	3
	线鼻子
	ф1.5/ф2.5
	批
	1
	

	4
	 螺栓、螺母、平垫、弹垫
	M4/M6/M8
	批
	1
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