福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、E18管廊除盐水、27单元氢气新增管线工程施工发包说明

一、项目概况

   1、工程名称：福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、27单元氢气新增管线工程施工

   2、工程地点：福建省漳州市古雷经济开发区福海创厂区内

   3、建设单位：福建福海创石油化工有限公司

4、背景说明： 

本项目位于福海创厂区内，为厂内芳烃装置除盐水新增阀门及跨线、除盐水DSW-36新增从E18/E至E18/8轴管线、27单元与氢气H2-87新增接口管线工程，根据各项设计文件工程主要包括：管道专业：利用现有装置管廊设计预留的管道空位进行管道布置，以设计及业主要求为准（提供的设计文件为总体设计，此项目为其中新增内容，涉及的施工材料详见综合材料表红色框选部分）。由于施工期间福海创厂区仍处于生产阶段，考虑施工在厂内原有管廊及装置附近，技术复杂，安全要求高，施工应严格管控。
5、工期要求：总工期为收到中标通知书后1个月。施工顺序需服从甲方安排，结合公用工程、27单元等装置投用节点合理编制施工方案和施工计划（承包商报价时应充分考虑为满足业主工期需求产生的合理的赶工费用、措施费用）。

6、质量标准：满足施工图设计和规范要求，达到合格标准。

二、招标范围
1、招标范围

福建福海创石油化工有限公司芳烃装置除盐水、E18管廊除盐水、27单元氢气新增管线工程施工，包括但不仅限于：工艺专业相关管道的焊接、管线中所涉及的阀门工作，以设计及业主要求为准；防腐、防火、管廊附属设施等专业工程施工，配合相应的行政主管部门检验检测工作，具体以施工图纸和施工技术要求为准。招标人提供的工程量清单如有错漏或者与施工图纸、施工技术要求不一致的，概以施工图纸和施工技术要求为准。施工单位应根据实际情况绘制单线图，提交给设计单位进行编制竣工资料。
2、管廊管道等技术要求详见图纸说明。

3、工程技术规范：本工程应严格按照现行施工及验收规范进行施工，主要技术规范除附件附图中的说明之外，有且不限于以下罗列规范：

设计中采用的标准规范规定

《特种设备安全监察条例》   国务院令第549号

《特种设备生产和充装单位许可规则》    TSG 07

《压力管道安全技术监察规程-工业管道》  TSG  DOOO1

《压力管道规范工业管道》      GB/T 20801

《石油化工企业设计防火规标准(2018年版)》      GB 50160

《工业金属管道设计规范(2008年版)》        GB 50316

《石油化工全厂性工艺及热力管道设计规范》     SH/T 3108

《石油化工设备和管道绝热工程设计规范》     SH/T 3010

《石油化工工艺装置管径选择导则》
    SH/T3035

《石油化工金属管道布置设计规范》      SH 3012

《石油化工管道伴热管和夹套管设计规范》     SH/T 3040

《石油化工管道柔性设计规范》           SH/T 3041

《石油化工管道支吊架设计规范》         SH/T 3073

《石油化工管道设计器材选用规范》       SH 3012

《石油化工设备和管道隔热技术规范》     SH/T 3010

《管架标准图》                         HG/T 21629

《石油化工钢制管法兰技术规范》         SH/T    3406

《输送流体用无缝钢管：                 GB/T 8163

《石油天然气工业管线输送系统用钢管》   GB/T 9711

《石油化工钢管尺寸系列》               SH/T 3405

《石油化工钢制对焊管件技术规范》      SH/T    3408

《石油化工锻钢制承插焊和螺纹管件》    SH/T 3410

《锻制支管座》                        GB/T 19326

《石油化工钢制管法兰用聚四氯乙烯包覆垫片》  SH/T 3402

《石油化工钢制管法兰用金属环垫》      SH/T    3403

《石油化工钢制管法兰用紧固件》        SH/T 3404

《石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片      SH/T 3407

《大直径钢制管法兰用垫片》            GB/T 13403

《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》      NB/T     47008

石油化工管架设计规范         SH/T 3055

建筑地基基础设计规范
GB50007


化工工程管架管墩设计规范      GB   51019

建筑柱基技术规范
JGJ 94

钢结构焊接规范          GB   50661

钢结构工程施工质量验收规范     GB 50205         

石油化工钢结构工程施工质量验收规范 SH/T 3507

钢结构通用规范       GB 55006

碳素结构钢        GB/T 700

非合金钢及细晶粒钢焊条     GB/T 5117

熔化焊用钢丝      GB/T 14957

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级      GB/T 8923

石油化工装置防雷设计规范 GB 50650

电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范GB 50169

接地装置安装  14D504    

防雷与接地设计施工要点  15D500

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303

防静电工程施工与质量验收规范GB50944

自动化仪表工程施工及质量验收规范GB50093

石油化工仪表工程施工质量验收规范SH/T3551

石油化工仪表工程施工技术规程SH/T3521

特种设备焊接操作人员考核细则 TSG Z6002

焊工技术考核规程 DL∕T 679

钢结构焊接从业人员资格认证标准  T∕CECS 331

冶金工程建设焊工考试规程  YB∕T 9259

（上述所列规范如有新的替代规范，则以新规范为准）。

4、其他

    承包人进场后7个工作日内应提出进度计划及人员组织分工表供业主审核及控管之用。

5、承包商施工期间必须遵守发包人QHSE规定及接受门岗车辆及人员管理规定。

三、工作内容：

承包商需要提供工程所需的管理人员、工人、施工主材、辅材及耗材、施工机具、检试验设备、安全设施、仓库、临时设施（手段）、工程用料等；
施工承包商的工作应包括但不局限于管道标识牌、操作平台制作安装、工艺管道及阀件预制、安装、检验、试验、质量控制及质量保证、计划及施工监督，以及单机试车、仪电控制回路测试后达到装置中间交接前的所有工作，并配合业主进行的联动试车、投料试车等工作提供人力、物力支持及保运工作。施工承包商应负责其工程范围内所有一切对内的界面（内部界面）及与其他承包商相关界面（外部界面）的有关工作，包括工程计划统筹安排、协调、及问题处理，为促进工作效率、保证质量和安全采取的措施，以及工程成果保护等工作。

所有材料的采购。
依法办理政府批审各项手续，申请和获得为完成施工工作所必要的政府许可证。如特种设备安装、压力管道安装的政府报审批件等，并依法交纳各项相关费用。
所有运抵施工现场（含设备堆场）的本装置设备/材料，承担接收、装卸、将其运到使用地点、保管、短途运输以及二次或多次倒运等工作。
承包商负责所有本标段材料、设备的保管，承包商负责建立符合保存要求的仓库，确保不发生损坏和丢失，一切责任由承包商负责。
承包商应负责按照健康、安全和环境以及保安管理的要求执行本工作，并且还应遵守所有适用的中国法律、法规、规范和标准。有价值的废余料送至业主规定的堆场，无价值的废余料及垃圾外运并按照当地政府市政及环保部门的要求进行妥善处理。
承包商所采购材料的入场理化检验；
所有材料的喷砂除锈工作需在规范的防腐厂内进行（必须具有除尘设施，对环境无影响），进行管材、板材、型材等材料的喷砂除锈及防腐涂漆；场地及所需设备由厂商自行处理。

完成满足项目要求的竣工资料及施工单位应根据实际情况绘制单线图，提交给设计单位进行编制竣工资料。所交付竣工资料之格式与要求应符合相关施工规范和《石油化工工程建设交工技术文件规定》（SH3503）、《石油化工建设工程监理规范》（SHT 3903）。

四、参考品牌要求：

1、本工程所用材料及设备的技术指标及质量均达到国家强制性标准，并符合施工图设计文件要求、符合国家有关规范要求；随附出厂合格证、检测报告或相关质量证明文件；同时所有材料进场前须提供样品供本公司确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。

2、本工程所用材料及设备，除招标人另有要求外，由投标人自行采购；为保证主要建材的供货质量，未明确品牌的主要材料设备，发包人与承办人协商后确定与招标控制价价格相当或不低于的主材设备品牌，并经招标人同意进行采购和施工。

3、其余材料品牌应满足此次招标的短名单推荐内容，提报后由业主确认，待认可后方可进场。

4、为杜绝发生投标商用大品牌低端产品充数现象，厂商投标时须列明产品所选用品牌及型号，待招标人确认后作为投标执行依据。如投标人认为不符合招标要求的，投标人必须无条件更改直至符合招标人要求。

五、工作界面：

1、设备/材料的接卸、二次倒运及保管界面:

所有运抵施工现场（含设备堆场）的本装置设备/材料，由本装置施工承包商负责接收、装卸、将其运到使用地点、保管、短途运输以及二次倒运等工作。

2、无损检测界面:

工程检测（包含无损检测及建筑工程材料和工程实体质量检测）工作由发包人发包的第三方检测公司完成，承包人应无条件配合第三方检测公司按时完成检测任务并提供检测所要求的条件(含操作平台等)。安装及建筑工程材料和工程实体质量检测等第三方检测费用均已包含在工程费用中；须由发包人委托第三方检测的，其费用也已包含在工程费用中，按发包人的框架协议执行，按实际情况扣除。

3、其他专业统一规定详见附件：福海创设计统一规定-专业统一规定2022.12版-电气电信仪表外的其他专业
六、转包及分包：
6.1 本工程严禁转包行为，如发现转包行为，招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

6.2 严格限制分包。主体、关键性工程不允许分包 ，否则招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

6.3 本篇要求的项目资质人员，必须进驻项目现场，如招标人在例行检查中发现上述人员存在不在岗现象的，第一次警告并扣款（每人次5000元），第二次起招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

七、投标报价要求及其他说明 

1、本工程采用总价包干形式，总价包含直接费用、间接费用、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、设计审查费、计划工期内赶工费、取证费、质检费、环保费、安全费、风险费等为满足本工程而须设立的所有临时设施费、政策性文件规定费用、许可费、测量费、交竣工验收费用、施工机械使用费及进退场费及其它行政性收费、法律法规规定的费用等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

特别说明：

1）本工程采用固定总价包干形式，合同金额为固定总价，若因工程变更或其它原因等引起工程费用变化，是否调整合同价格根据材料费用变化占比确定，材料费用变化占比在正负2%之内的不予调整，若材料费用变化占比超过正负2%，则超出正负2%之外的材料费用对应的工程费用根据合同专用条款第15.4条规定的变更估价原则进行调整，调整价款最终以发包人有关部门或授权委托造价公司审核为准。

材料费用变化占比的计算规则如下：

材料费用变化占比 = 相比招标时工程变更对应的材料费用（安装主材）变化累计金额 ÷ [ 招标控制价中的材料费用（安装主材）总金额 + 相比招标时工程变更对应的材料费用（安装主材）变化累计金额 ]

在计算材料费用变化占比时，涉及的材料费用不采用承包人投标报价中的材料价格进行计价，而是采用招标控制价中的材料价格进行计价，若招标控制价中无相关材料价格，则材料价格按以下原则确定：施工期有信息价（按下列先后顺序：《漳浦县建设工程材料信息》、《漳州市建设工程材料信息》、《福建工程造价信息》）的按施工期信息价；施工期没有信息价的，而施工期前后半年（前后半年均有的，以前半年优先）内其它月份有信息价的，按最近期信息价；若施工期前后半年内也没有信息价的，由承发包双方询价协商确定。

2）合同签订后，若承包人无法完成招标内容所列全部工程，则未完成部分的工程费用按以下原则进行计价：

采用《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及施工当期最新的取费文件进行计价。

人、材、机价格确定原则：施工期有信息价（按下列先后顺序：《漳浦县建设工程材料信息》、《漳州市建设工程材料信息》、《福建工程造价信息》）的按施工期信息价；施工期没有信息价的，而施工期前后半年（前后半年均有的，以前半年优先）内其它月份有信息价的，按最近期信息价；若施工期前后半年内也没有信息价的，由承发包双方询价协商确定。

以上费用，最终以发包人有关部门或授权委托造价公司审核为准。

2、总价包括且不限于上述相关费用，投标商须于报价中综合考虑如下因素和风险，不另外计价： 

1）承包人为达到按合同指定的开工期开工而进行临时调配的费用。

2）投标人应当充分考虑抗台排涝、申办各种许可手续、进退场费和临时施工道路、预制场建设等费用。

3）充分考虑市场变化、政策性调整导致材料价格变化。

4）充分考虑施工期间及保修期间的检测、观测、分析等所需要的各种费用；

5）工程所需砂、石、土等地材由投标人自行考察确定，综合单价含资源费、运输、税金等一切费用。

6）投标人应当充分考虑本工程与发包人正常生产作业相协调、相配合、相交叉、相干扰所增加的成本与费用。

7）技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及投标人认为需采取的其他措施费用应包括在投标报价中，合同条款另有约定的除外。

3、投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、空间及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的工程款追加或工期延长申请将不获批准。

4、投标人在投标报价时应充分利用发包文件的有关资料自行作出判断，如有疑问，需及时提出，由于误解本发包说明及附件导致的费用增加将不予受理。

5、投标人需充分理解现有发包说明、清单和附图，如有异议可自行核对,招标人提供的工程量清单如有错漏或者与施工图纸、施工技术要求不一致的，概以施工图纸和施工技术要求为准,投标人应当根据图纸和施工技术要求核对工程量清单并于报价时自行综合考虑，投标人不得以工程量清单存在错漏或与施工图纸、施工技术要求不一致为由要求调整合同总价。
6、为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备等均由承包人自行解决。

7、所有按本发包文件应当计入的成本与费用，投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；由于投标人原因在投标报价中没有或缺少计入的，招标人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由投标人自行承担。

8、施工用水、用电接口和运输通道由招标人协助提供，但相应的接引设施和水、电使用费、运输费均由承包人承担。

9、承包人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括招标人的连带罚款均由承包人承担。

10、若投标人认为有其他不可预见费用，投标人须于报价时自行综合考虑，合同签订后，施工中发生其他不可预见费用，工程总价款均不予调整。

11、本发包工程具体工程量投标商以本发包说明和附图为参考并应结合自身经验合理计算，任何为完成本招标项目的分项分类工程，如投标商缺报漏报已有的项目内容，则认为报价已包含在其他项目中综合考虑，施工中若无招标方要求的设计变更和工程项目增减，工程总价款均不予调整。

12、承包人材料进厂后应立即通知发包人和监理，并按规定取样送交有关部门检验，同时递交材料出厂说明和质量保证书，发包人和监理对承包人提交材料质量有怀疑，且经检验材料不合格，承包人应立即调换保证质量之材料进场施工，不得以任何借口推诿，以至于拖延工期。从检验材料不合格起为第一天，三日内未能提供保证质量之材料进场施工视同违约，发包人可每日扣除总价之1‰作为违约金。

13、本发包说明解释权在发包人。

承包人在投标时已充分考虑工程施工期间的市场价格变化带来的风险，合同总价不因材料、人工或其他任何市场价格波动而调整。

八、投标技术文件的编制要求

考虑施工在厂内原有管廊及装置内，技术复杂，安全要求高,为有效预防承包商转包和分包行为，满足工期和质量管控需要，投标人应编制技术文件（施工组织设计），该技术文件（施工组织设计）将作为施工过程中监督承包商是否落实招标文件的依据。

技术文件（施工组织设计）的主要内容详见招标文件.

九、质量保修

发包人、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对本装置工程签订工程质量保修协议。　

（1）工程质量保修范围和内容：

在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和本协议的约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括土建基础工程、主体结构工程以及双方约定的其他项目。
（2）质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下：

土建基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理的使用年限；

其他工程为2年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,如发生保修事项,则涉及的该项目的保修期相应顺延1年。

（3）质量保修责任

属于保修范围和内容的项目,应当在接到修理通知之日后3天内派人修理。不在约定期限内派人修理的,发包人可以委托他人修理,保修费用从质量保修金内扣除。

发生任何紧急抢修事故,在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。非施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

在国家规定的工程合理使用期限内,确保地基基础工程和主体结构的质量。因原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,应承担损害赔偿责任。

对超过保修期后的质量缺陷,如果属于非隐蔽的缺陷,由发包人承担责任；而属于隐蔽部位的缺陷,仍应由承担责任。

（4）质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为合同结算总价的百分之3%。

九、附件

附件1：设计文件；


