漳州古雷海腾码头投资管理有限公司
3351/3352防火墙内地坪改造发包说明
1、 工程概况
a) 工程名称：3351/3352防火墙内地坪改造
b) 工程地点：漳州市漳浦县古雷镇下垵村海腾罐区内
c) 工程简介：
3351/3352防火墙内已有的混凝土地坪，地坪沉降不匀、开裂严重并有局部塌陷，影响罐区储罐作业安全等多个问题，须委外进行地坪硬化改造施工，消除安全隐患。
d) 工程范围/内容：数量见附件1、3351/3352地坪改造施工预估工程量
1、 防火墙内施工区域采用彩钢瓦进行分区硬围挡隔离施工改造，原有已开裂沉降的水泥地坪采用机械设备破碎清除，挖掘机负挖至设计标高，负挖的水泥渣及土方外运至厂区外（承揽商自行解决渣土堆放点）；
2、 负挖后地坪素土夯实（压实系数0.94），铺装200mm厚的碎石垫层平整压实，接续铺装搅拌均匀的150mm厚水泥稳定土基层（水稳层）密实，验收合格后，浇筑C30混凝土防渗层150mm厚（抗渗P6级）；
3、 混凝土防渗层施工过程中与周围水沟、罐基础、集水坑等交接处均做倒角防渗处理，防渗层固化后做纵横向伸缩缝，缩缝采用切缝，缝宽8mm\深度25mm\沥青胶泥嵌缝；纵横缝间距3米，纵横向垂直方向每隔25m设一道胀缝通缝，宽度20mm（胀缝施工从底向上依次为纤维板-25mm聚氯乙烯泡沫棒-沥青胶泥填缝），详见附件2设计图;
4、 混凝土防渗层伸缩缝施工完成后，地坪涂抹搅拌建筑胶水的水泥砂浆1遍后，表层浇筑后40mmC25细石混凝土（凝析油罐区地面采用不发火细石），细石混凝土表面打坡度0.3%到水沟排水；
5、 排水沟及集水坑底部素土夯实（压实系数0.94），采用C30水泥钢筋植模浇筑（抗渗P8级，内渗水泥基渗透结晶型防水剂），预埋钢筋拉筋/水沟敞口4#热浸锌角钢包边/盖板使用G325/30/100热浸锌格栅板，排水沟每隔20米设1道伸缩缝（接口底部水泥板垫层/二油三布/不锈钢止水带/软沥青等施工材料），水沟内部及沟底涂抹含防水剂厚20mm水泥砂浆，表面打坡度0.5%排水，详见附件2设计图；
6、 地坪改造范围内各种井壁及盖板，需重新砌筑到与改造地坪标高一致，盖板采用承重25T的铸铁井盖；
7、 地坪改造在地下隐蔽部位施工过程中，须经我方人员验收合格批准后方可再进入下道工序施工；
e) 承包商在投标前，必须进行现场踏勘；对于任一承包商提出的问题，业主将召开澄清会或统一书面回复澄清   
2、 参与投标单位资质要求
投标单位资质要求为土建壹级资质，有储罐区防火墙内的地坪施工经验优先。
3、 现场条件
a) 工程地点位于古雷海腾码头罐组防火墙内，防火防爆等级要求较高，安全要求及监管较为严格；

b) 允许作业时间范围为8:30-12:00, 13:30-17:30，具体开始与结束时间取决于现场气象条件是否符合施工规范要求以及是否与生产作业相冲突；

c) 业主将提供水源接口及一级电源接入点，承包商需自备一、二、三级配电箱和电缆，且需符合《施工临时用电规范JGJ42-2012》。穿越防爆区域的电缆之间的连接，需采用防爆接头，电缆经过行驶通道须架空或使用绝缘盖板保护，配电箱需为全新，方可入场。
4、 施工要求
a) 中标承包商需在合同签订后、入场施工前递交相应的施工方案，业主审查合格后，方可开始施工。

b) 地坪硬化如水泥、碎石、砂子、细石、水泥砼等施工材料和施工用的机械、设备、运输车辆等均由承揽商承担；设备机具进场前，需进我方检验合格后方可进场施工；施工材料需提交相应产品质量合格证明材料。
c) 施工作业需按照发包要求及施工方案进行施工及管理。

d) 地坪素土及埋地碎石层及水稳石层基础必须夯实压实，由我司指定位置进行采样，承揽方须提供检测报告。
e) 地坪改造表面打坡平整、排水顺畅，表面不得有可见凹坑、沉降、积水等施工质量缺陷。
a) 安全要求
b) 承包商需配备足够的现场专职安全监管员，配置数量每30名施工人员不少于1人，且每个现场安全监管员的监管范围不得超过50m。

c) 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁，工程施工过程中产生的民生及工程废弃物包含土头、水泥渣等清理集中运至指定位置堆放；人员离开现场前，确保水、电关闭。

d) 施工作业安全要求需符合附件9 《项目施工安全健康环保要求细则和奖惩细则》、附件10 《海腾码头施工安全管理禁令》。

e) 签订合同时，需按附件5《工程项目安全协议》、附件6《施工条件要求》、附件7《质保期维修责任明确和承诺》签订安全及保修协议，并且此附件必须作为项目合同不可分割的一部分。
f) 每位人员购买不低于50万元的保险，且接受承包商入场安全培训，合格后方可入场；
g) 需要配备投影仪，每周组织工人进行学习，每天开早会，并形成记录；
h) 所有的设备需在入场前递交相关的合格证明。
5、 施工周期
a) 自合同签订之日起7日内，需入场施工；自合同签订之日起，乙方30日内没有进场施工，甲方有权解除合同另行发包。

b) 自合同签订之日起150日内，需完成上述项目的施工，并完成撤场。

c) 如果不能按期完工，每延误一天按合同金额的0.03%收取滞期费；延期超过15日，业主有权解除合同，另行发包。如果是由于业主原因导致的延误，工期顺延。
6、 报价及结算方式
a) 合同价款形式为固定总价。

b) 工程量所报分项单价为综合单价，包含人工、材料、措施、机具设备、风险等一切费用，不再另计。
c) 业主方在报价清单中提供的每“项”的工程量仅作参考，投标承包商需自行核算工程量并对此负责

d) 如果实际作业方式发生变化，则参考相近价格进行计算，如果没有相近价格，则另行协商

e) 施工用水、电等能源费用由业主方承担
7、 工程款支付

a) 预付款：无

b) 进度款的支付：按月计量, 承包人应于每月5日前提交发包人上月已完成工程量清单、现场签证及对应的报告供审核，发包人每月10日前完成审核，次月5日前发包人支付承包人经确认的前一个月的实际进度款的75%。承包人逾期提交或虚报工程量导致工程量清单需调整的，进度款支付相应顺延。
c) 工程结算款支付：竣工结算完毕档案资料交付完，在竣工资料交发包人档案管理部门验收合格后付款至结算金额的95%，留合同结算金额的5%作为质量保证金，其余款项一次结清。
d) 质保金返还：自验收合格之日起5年，如无质量问题，收到承包人质保金申请后45天内返还质保金。
e) 发包人支付款项前需收到承包人的正式发票（9%增值税专用发票）。
f) 履约保证金为合同金额的9%。
8、 质量保修

a) 缺陷责任期：自验收合格之日起五年，缺陷责任期内出现质量问题，需提交返修方案并取得业主批准，施工单位应负责一切返修施工费。

b) 详见附件7 质保期维修责任明确和承诺。
9、 附件
a) 附件1  3351/3352地坪改造施工预估工程量
b) 附件2  3351/3352地坪改造施工设计图1&2
c) 附件5 《工程项目安全协议》
d) 附件6 《施工条件要求》
e) 附件7 《质保期维修责任明确和承诺》
f) 附件9《项目施工安全健康环保要求细则和奖惩细则》

g) 附件10《海腾码头施工安全管理禁令》
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