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日    期 2024.02 

设计变更内容                                          施工状态：þ 未施工   □ 已施工 
根据业主 2023.1.8号邮件关于重整四合一炉炉底通道两侧需要增加照明的要求，电气专业做如下
变更：

1、 增补材料如下： 
a) 增补防爆照明配电箱一台 17WL（ExdIICT4 Gb，IP65，WF2），具体配置详见附图。
防爆照明配电箱 17WL电源引自照明控制柜室内段，进线电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-
5x10mm2，约 380m。防爆照明箱位于 AX轴，可根据实际情况调整。 
b)增加照明灯具共 20套，LED光源，壁挂式安装，160W，ExdIICT4 Gb，IP65，WF2，电
源引自新增防爆照明配电箱，灯具安装位置根据现场实际情况确定。

c) 增补防爆三通接线盒，G3/4’， ExdIICT4 Gb，IP65，WF2共 19个。
d) 防爆管接头，G3/4’， ExdIICT4 Gb，IP65，WF2共 67个。
e) 增补电缆 ZA-YJV-0.6/1kV-3x2.5mm2共 400m，镀锌钢管 DN20共 400m，镀锌角钢
40x4共 10m。 

2、 照明电缆敷设方式同装置已有电缆敷设方式保持一致。 
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